

000001

海口市教育局文件

海教〔2019〕346号

签发人：厉春

海口市教育局 关于申请协调解决桂林洋中心幼儿园项目 竣工及移交有关问题的请示

市政府：

海口市桂林洋中心幼儿园项目为桂林洋经济开发区建设的一所公办幼儿园，位于桂林洋经济开发区振洋路北侧，项目规划用地面积为9160.05平方米（约13.74亩），建设一栋幼儿园综合楼，框架三层（局部设有地下室设备用房）、值班室及室外配套工程，总建筑面积4481.30平方米，项目建设总投资为1498.01万元，办园规模为15班450人（一期）。

该项目于2013年11月由我局向省教育厅申报列入2014年

公办乡镇中心幼儿园建设项目计划，2014年4月，省财政厅下达该项目2014年公办乡镇中心幼儿园建设省补助资金350万元。该项目于2016年4月16日开工建设，目前已完工。该园原计划2019年6月移交给美兰区教育局使用，9月秋季正式开园招生。目前，美兰区教育局已招聘教职工，并已安排厨房、大门等配套设施的采购资金和建设资金，但桂林洋经济开发区尚未实施移交桂林洋中心幼儿园的相关工作。

经与桂林洋经济开发区联系，未能办理移交工作的原因有以下几点：

一、项目消防验收未能通过。目前正在按相关要求进行整改中，整改完后重新申报消防验收。

二、项目竣工规划核实意见无法出具。因该项目的土地归属一个大的土地证里，没有单独办理的土地证，并且土地已被市政府抵押给银行尚未解押，市资规局美兰分局无法核发项目规划核实意见。

海口市桂林洋中心幼儿园建设属于我市第二轮学前教育改革和发展三年行动计划项目，并属于省级资金的建设项目，社会关注度高。由于项目建设周期长，目前仍未移交给美兰区教育局按计划招生开园，造成适龄幼儿无法及时入园就读，造成不良的社会影响。

为了加快办理海口市桂林洋中心幼儿园移交手续，恳请市政府召开专题会议，督促桂林洋经济开发区加快项目的消防整改，

并协调相关职能部门，针对核发项目规划核实意见等工作给予指导和一定的支持，确保海口市桂林洋中心幼儿园顺利开园招生。

妥否，请批示。

- 附件：1. 美兰区教育局请示
2. 项目概算批复



(此件不予公开；联系人：邓小芳，电话：68724603)